

# 1月度 月間工程表

工事名 西土第6号 主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

工期 令和1年7月16日 ～ 令和2年3月13日



工種 種別	1月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
作業土工 西土23号 掘削搬出							2250m3																									
仮設工 敷鉄板														橋台箇所 設置		残土置場 撤去																
既製杭工																					重機搬入・組立 施工段取り								2本/日			
交通管理 西土23号							1人	1人	1人	1人																						
1月度月間安全目標																																
1.クレーン等災害防止 2.車両系建設機械等災害防 止 3.健康管理																																
立会検査等																															9:00 試験 杭	