

# 週間工程表

工事名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工期：令和元年7月16日～令和2年3月13日

現場代理人  
監理技術者

堀 伸吾

凡例：計画 — 実施 —

| 月日       | 実 施  |                |         |               |               |      |      | 予 定           |      |      |      |          |      |      |
|----------|------|----------------|---------|---------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----------|------|------|
|          | 3月2日 | 3月3日           | 3月4日    | 3月5日          | 3月6日          | 3月7日 | 3月8日 | 3月2日          | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日     | 3月7日 | 3月8日 |
|          | 月曜日  | 火曜日            | 水曜日     | 木曜日           | 金曜日           | 土曜日  | 日曜日  | 月曜日           | 火曜日  | 水曜日  | 木曜日  | 金曜日      | 土曜日  | 日曜日  |
| 作業土工     | 二次掘削 | 二次掘削           |         |               | 土砂搬出<br>10t1台 | 休工   | 休工   | 土砂搬出<br>10t1台 |      |      |      |          | 休工   | 休工   |
|          | —    | —              |         |               |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
| 大型土のう撤去工 |      | 二次掘削<br>10t 1台 | 大型土のう撤去 | 大型土のう撤去       | 大型土のう撤去       |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
|          |      | —              | —       | —             | —             |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
| 既製杭工     |      |                |         |               |               |      |      | 鋼管切断          | 鋼管切断 | 鋼管切断 | 鋼管切断 |          |      |      |
|          |      |                |         |               |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
| 橋台躯体工    |      |                |         |               |               |      |      |               |      |      |      | 均しコンクリート |      |      |
|          |      |                |         |               |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
| 圃場復旧工    |      |                |         |               |               |      |      | 掘削整地          | 掘削整地 | 掘削整地 | 掘削整地 | 掘削整地     |      |      |
|          |      |                |         |               |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
| 立会・検査    |      |                |         |               |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
|          |      |                |         |               |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
| 行事予定     |      |                |         | 10:00<br>店社パト |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
|          |      |                |         |               |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |
| その他      |      |                |         |               |               |      |      |               |      |      |      |          |      |      |