４月度　月間工程表

工　事　名　　阿賀野バイパス16工区改良その8工事

工　　期　　令和2年12月2日　～　令和3年12月28日

株式会社 皆川組

工　種	4月																														
種　別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
地盤改良工　No.282									完成				機材解体搬出																		
カルバート工　No.283																															
カルバート工　No.282																															
仮設工																															
道路土工 設計データ作成																															
立会検査等																															