7月度　月間工程表

工　事　名　阿賀野バイパス16工区改良その8工事

工　　期　令和2年12月2日　～　令和3年12月28日

株式会社 皆川組

工　種	7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
種　別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
道路土工　掘削 No.306～No.313																															
道路土工　路体盛土 No.305～No.306																															
道路土工　路体盛土 No.296																															
立会検査等																															