10月度　月間工程表

工　事　名　　阿賀野バイパス16工区改良その8工事

工　　期　　令和2年12月2日　～　令和3年12月28日

株式会社 皆川組

工　種	10月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
種　別	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
道路土工　掘削 No.336～No.359																															
道路土工　土砂仮置き No.156～No.165																															
道路土工　掘削 No.266～No.274																															
道路土工　ｻｰﾁｬｰｼﾞ盛土 No.275～No.280																															
立会・検査等																															