11月度　月間工程表

工　事　名　阿賀野バイパス16工区改良その8工事

工　　期　令和2年12月2日　～　令和3年12月28日

株式会社 皆川組

工　種	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
種　別	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
道路土工 掘削　№267～274																															
道路土工 サーチャージ盛土																															
土砂運搬 №283～№280																															
排水構造物工																															
交通誘導　460号 1名																															
立会・検査等																															