1月度　月間工程表

工　事　名　阿賀野バイパス16工区改良その8工事

工　　期　令和2年12月2日　～　令和4年3月31日

株式会社 皆川組

工　種	1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
種　別	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
排水構造物工　本線側																															
BOX400×400																															
作業土工　埋戻																															
排水構造物工　2期線側																															
BF400																															
作業土工　掘削　埋戻																															
その他　　除雪																															
立会・検査等																															