2月度　月間工程表

工　事　名　　西土第6号　主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

工　　期　　令和1年7月16日　～　令和2年3月13日

株式会社 皆川組

工　種	2月																													
種　別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
既製杭工 杭打設 2本～3本／日																															
重機解体搬出																															
立会検査等				現場見学会																											