8月度　月間工程表

工　事　名　　西土第6号　主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

工　　期　　令和1年7月16日　～　令和2年8月31日

株式会社 皆川組

工種 / 種別	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
橋台躯体工 型枠工			③解体																												
橋台躯体工 足場　支保工																															
出来形測定																															
仮設工																															
作業土工																	背面									前面					
クレーン25t																															
立会検査等					11:00 段階確認		13:30 中間検査											ISO審査													