

12月度 月間工程表

工 事 名 阿賀野バイパス16工区改良その8工事

工 期 令和2年12月2日 ~ 令和3年12月28日



工 種 種 別	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
排水構造物工 本線側																															
BFB400																															
BOX400×400 BOX600×600																															
FU600×700																															
排水構造物工 2期線側																															
FU600×600																															
立会・検査等																															

年末年始休暇

12/29~1/10