

2月度 月間工程表

工 事 名 阿賀野バイパス16工区改良その8工事

工 期 令和2年12月2日 ~ 令和4年3月31日



工 種 種 別	2月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
排水構造物工 排水 BF500	■						■							■																
排水構造物工 用水 BF400																						■								
排水構造物工 集水 枳																						■								
道路土工 掘削 運搬 仮置き														■								■								
立会・検査等																														

部分使用検査