

# 12月度 月間工程表

工事名 西土第6号 主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

工期 令和1年7月16日 ～ 令和2年3月13日



工種 種別	12月																																					
	1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火							
作業土工 掘削 土砂運搬 黒埼第一工区		10tDT 2台							10tDT 2台							10tDT 2台							10tDT 2台															
作業土工 掘削 土砂運搬 西土第23号					10tDT 2台																10tDT 2台				10tDT 2台													
行事予定						14:00 週間工程							14:00 週間工程								14:00 週間工程								14:00 連絡会									
立会検査等																																		13:30 杭工場 検査 藤村外構 柏崎工場				