

7月度 月間工程表

工事名 西土第6号 主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

工期 令和1年7月16日 ～ 令和2年8月31日



工種 種別	7月																																			
	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金					
橋台躯体工 型枠工	■			■		■	■			■		■		■	■		■	■		■	■		■		■		■		■		■		■			
橋台躯体工 足場工	■			■		■			■		■		■		■	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
橋台躯体工 コンクリート工	■			■		■			■		■		■		■	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
クレーン25t	■			■		■			■		■		■		■	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
立会検査等	■			■		■			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	

①72m³

②88m³

③54m³

①解体

②解体