

# 【工事期間延期のお知らせ】

日頃より、皆様方には太田堤防浸透対策工事に対し、ご理解とご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。この度、昨年12月末より着工致しました『太田堤防浸透対策その1工事』におきまして、工事進捗状況に伴い、工事期間を延長させて頂くことをお知らせ致します。

当初工期 令和2年10月10日 ～ 令和3年5月31日

変更工期 ～ 2021/7月末頃 ※未契約のため予定になり多少前後する可能性がありますのでご了承下さい。

工事期間延長に伴い、現在通行止め(下記写真)箇所についても期間を延長致します。  
※令和3年7月下旬まで

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

## <お問い合わせ先>

発注者：国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 満願寺出張所  
[TEL:0250-22-1132](tel:0250-22-1132)

受注者：太田堤防浸透対策その1工事（株式会社 皆川組）  
現場代理人：松原 直也 管理技術者：井上 隆男  
[TEL:0250-47-8527](tel:0250-47-8527)

